

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 404746  
**Número de orden de compra a modificar:** 112490  
**Entidad compradora:** UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial  
**Nombre del solicitante:** Wanda Zulema Sandoval Parra  
**Proveedor:** DISERRA SAS  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Materiales de construcción y ferretería  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2024-04-26 11:29:11

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-04-30	2024-05-15

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107293	Petreo - 2023	CDP-716 - 867.000.000	CDP	716 - 867.000.000
107292	Petreo 2023	CDP-715- 14.314.858.850	CDP	715- 14.314.858.850

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mcf01 PRESUPUESTO	1.0	0.55 Metros	15181858850.00	CDP-716 - 867.000.000	15181858850.00

## Artículos editados y/o agregados


---

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

---

### Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la prórroga No. 2 al contrato 629 de 2023, correspondiente a la orden de compra 112490, por el término de quince (15) días calendario, hasta el 15 de mayo de 2024, conforme la justificación remitida por la supervisión del contrato, por medio del radicado 20241310102733 del 25 de abril de 2024



Firma ordenador del gasto

Nombre: Giacomo Santiago Leopoldo Marcenaro Jiménez


Documento: 19.375.729



Firma de proveedor

Nombre: Zindy Carolina Diaz Quintero

Documento: 1.065.591.053

Proyectó: Wanda Zulema Sandoval Parra - Abogada contratista de la Gerencia de Contratación   
Revisó: Angélica María Jaimes Poblador - Abogada contratista de la Gerencia de Contratación 