

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	411296
Número de orden de compra a modificar:	123453
Entidad compradora:	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Nombre del solicitante:	Moniza MONTES MERCADO
Proveedor:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-27 17:30:27

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-06-30	2024-07-22

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117991	COMPRA EQUIPOS DE ESCRITORIO Y PORTATILES 2023	CDP-2145	CDP	2145

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-CCD-2. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	223.0	0.55 Metros	2120000.00	CDP-2145	472760000.00
2	etp03 - COMPONENTE-CCD-55. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	223.0	0.55 Metros	59710.05	CDP-2145	13315341.15
3	etp03 - COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	223.0	0.55 Metros	553313.13	CDP-2145	123388827.99
4	etp03 - COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	223.0	0.55 Metros	0.00	CDP-2145	0.00
5	etp03 - COMPONENTE-CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA	223.0	0.55 Metros	0.00	CDP-2145	0.00

6	etp03 - COMPONENTE- CCD-63. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	223.0	0.55 Metros	0.00	CDP-2145	0.00
7	etp03 - SERVICIO-CCD- 65. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	223.0	0.55 Metros	30000.00	CDP-2145	6690000.00
8	etp03 - SERVICIO-CCD- 72. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	223.0	0.55 Metros	420000.00	CDP-2145	93660000.00
9	etp03 - SERVICIO-CCD- 74. SERVICIO -- SERVICIO -- Marcación de la carcasa -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	223.0	0.55 Metros	0.00	CDP-2145	0.00
10	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	223.0	0.55 Metros	42991.24	CDP-2145	9587046.52
11	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	46861828.79	CDP-2145	46861828.79

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**


En atención a que la firma del acta de inicio se efectuó el 23/01/2024, se hace necesario ajustar la fecha de vencimiento de la orden de compra al 22/07/2024.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Sebastián Saldarriaga Rivera

Documento: 1.014.225.583




Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: 91.431.735 de Barrancabermeja



ALCALDÍA DE CIUDAD BOLÍVAR



ACTA DE INICIO  
CONTRATO DE COMPRAVENTA No 856 de 2023

CONTRATISTA: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA 1

OBJETO: Suministrar y entregar a monto agostable equipos de computo de escritorio y equipos de computo portatil con diadema incluida para dotar 12 instituciones educativas rurales y urbanas de la localidad de Ciudad Bolívar, en el marco del proyecto de inversión 1875 ¿Dotación pedagógica de IED\*.

VALOR: \$ 766.263.045,00

PLAZO: 6 mes(es) y/o hasta agotar recursos

El día 23 de ENE de 2024 se reunieron HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA 1, con NIT. No 804000673, en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) TATIANA PINEROS LAVERDE, en calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE COMPRAVENTA No 856 de 2023, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA 1**

NIT. No 804000673

Por la ALCALDÍA DE CIUDAD BOLÍVAR,

**TATIANA PINEROS LAVERDE**

DESPACHO ALCALDIA LOCAL - SUPERVISOR





SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20246920006173

Fecha: 28-06-2024

**\*20246920006173\***

## MEMORANDO

692 - AGDL

Bogotá, D.C

PARA: **SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA**

Alcalde Local de Ciudad Bolívar (E)

DE: **ANDREA MUÑOZ REYES**

Contratista Planeación ALCB

ASUNTO: Asunto modificación contrato de compraventa 856 de 2023

Respetado Dr.

De manera atenta le remito documentos solicitud modificación contractual del contrato de compraventa 856 de 2023, Orden de compra 123453, resultado del proceso adelantado por la tienda virtual No. 411296


Lo anterior con el fin de realizar la modificación solicitada al contrato relacionado anteriormente

Cordialmente,

  
**ANDREA MUÑOZ REYES**

**Contratista Planeacion ALCB**

Anexo: (7) folios

Elaboró: Guillermo A Arroyo A 





SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL  
(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxxx)

Fecha de Solicitud: 27/06/2024		Área de Origen: Alcaldía Local de Ciudad Bolívar – Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar - Planeación
<b>I. RESUMEN CONTRACTUAL</b>		
Número Contrato: 856-2023	Fecha de Suscripción: 28/12/2023	Tipo de Contrato: Compraventa – Orden de Compra
Plazo Inicial: (6) meses	Fecha de Inicio: 23/01/2024	Fecha de Terminación Inicial: 22/07/2024
Objeto: SUMINISTRAR Y ENTREGAR A MONTO AGOSTABLE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA PARA DOTAR 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y URBANAS DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1875 “DOTACIÓN PEDAGÓGICA DE IED		
Contratista: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA 1		
Interventor/ Supervisor: SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA		Valor Inicial: \$ 766.263.045
Número del proceso SECOP I o II: N/A	Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: N/A	Link del proceso en el SECOP I o II: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123453">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123453</a>  Nota: Se debe verificar que el link direcciona al proceso objeto de solicitud de modificación contractual.
ORDEN DE COMPRA TIENDA VIRTUAL No. 123453		
<b>II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA</b>		MODIFICACIÓN No. 1
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$ N/A	Tiempo: (22) días Fecha Terminación Final: 22/07/2024	N/A

<b>III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES</b>		
MODIFICACIÓN No. _____		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ N/A CDP No.:N/A	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: N/A	N/A





SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No. 20246920006183  
Fecha: 28-06-2024  
**\*20246920006183\***

## MEMORANDO

692 - AGDL

Bogotá, D.C

PARA: ANA MILENA CRUZ BELTRAN

Contratista Área de Contratación

DE: SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA

Alcalde Local Ciudad Bolívar (E)

ASUNTO: Asunto modificación contrato de compraventa 856 de 2023

Respetada Dra.

De manera atenta le remito documentos solicitud modificación contractual del contrato de compraventa 856 de 2023, Orden de compra 123453, resultado del proceso adelantado por la tienda virtual No. 411296

Lo anterior con el fin de realizar la modificación solicitada al contrato relacionado anteriormente

Cordialmente,

SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA

Alcalde Local Ciudad Bolívar (E)

Anexo: (7) folios

Elaboró: Guillermo A Arroyo A







SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL  
(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de xxx)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	\$ 766.263.045
Valor ejecutado:	\$ 00
Valor Pagado:	\$ 00
Valor a Adicionar:	\$ 00
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	\$ 766.263.045

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta que la fecha de suscripción del acta de inicio se llevó a cabo el 23 de enero de 2024, se hace necesario ajustar la fecha de finalización de la orden de compra en la tienda virtual, entendiéndose que los 6 meses de ejecución comienzan a contar a partir de la fecha de suscripción de inicio de la orden de compra. Así las cosas, se hace necesario realizar modificación a la orden de compra a través de la tienda virtual ajustando la fecha de vencimiento al 22 de julio de 2024.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique: N/A

Valor contrato en SMLV: N/A

Valor máximo para adición en SMLV: N/A

Valor adición solicitada en SMLV: N/A

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación del Contrato de compraventa No. 856 de 2023

Supervisor(a)  
SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA  
ALCALDE LOCAL (E) CIUDAD BOLIVAR

Apoyo a la Supervisión  
Guillermo Antonio Arroyo Argumedo *GAAA*

Proyectó: Guillermo Antonio Arroyo Argumedo – Contratista FDLCB *GAAA*  
Verificó: Nydia Janette Moreno Buitrago – Contratista Contratación FDLCB *NJM*  
Revisó: Ana Milena Cruz Beltrán – Contratista Contratación FDLCB *Amilena*  
Aprobó: Jair Marcel Mahecha – Contratista Despacho