



 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Informática			
DATOS DEL INFORME					
Fecha de Presentación	Periodo del Informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor
15/03/2024	09 Octubre de 2023 al 29 Febrero de 2024		P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS.		Nery Liseth Mosquera Mendoza Yuvan de Jesús Zapata Velásquez
Contrato No.:	115-2023	Tipo:	Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente	Orden de compra CCE No.:	116550
				Tipo.:	Acuerdo Marco CCE-280-AMP-2021
Rubro o Proyecto	Vigencia		CDP N°	Fecha de CDP	Valor
"Adquisición de computadores de escritorio para despachos de la Jurisdicción laboral priorizados del SIUGJ y otros despachos de la Rama Judicial a Nivel Nacional".	2023		3423	11/04/2023	\$4.000.000.000,00
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Total	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$3.993.346.238,98	\$3.993.346.238,98	27/09/2023	4 meses 22 días	9/10/2023	29/02/2024
Requisitos para el perfeccionamiento					
Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal		Valor Asignado	Fecha Registro Presupuestal
14-44-101194375 Seguros del Estado SA	6/10/2023	3523		\$3.993.346.238,98	10/04/2023
				\$ 3.993.346.238,98	
Modificaciones al Contrato					
Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance	
1	6/12/2023	2 meses	\$3.993.346.238,98	Prorrogar el Contrato 115 de 2023, hasta el 29 de febrero de 2024. Las demás modificaciones del contrato se mantendrán sin modificación.	
Información Financiera					
Valor Total de Contrato y/o Convenio \$ 3.993.346.238,98			\$ 3.993.346.238,98	% Anticipo:	0
Pagos					
No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	No. Factura	% Pagado	Valor Factura
1 (Actual)	3523	\$ 3.993.346.238,98	FE CE 1307	100,00%	\$ 3.993.346.233,36
				100,00%	\$ 5,62
					\$ 5,62
Ejecución de actividades frente a las obligaciones durante el periodo reportado					
Obligaciones Contractuales		Actividades Realizadas		Soportes	
Las contenidas en la cláusula 11 del AMP CCE-280-AMP-2021		En febrero de 2024, se llevó a cabo la entrega de 1.124 computadores de escritorio AIO a las seccionales destinatarias correspondientes en cada uno de sus almacenes respectivos. Los equipos se entregaron con el servicio de instalación del software propio de la entidad compradora y la configuración del ETP, que incluye el antivirus ESET EndPoint Security, Office, Rapid7 y EndPoint IVANTI.		Entradas a almacenes seccionales No. 1055, 825, 737, 759, 613, 571, 1004 y 192	
Servicios y/o productos a entregar		Servicios y/o productos entregados		Fecha	% de Ejecución financiera
1.124 computadores de escritorio AIO, cada uno con la Unidad Óptica interna y las Certificaciones de Epeat Gold, Energy Star y Estándar Militar MIL-STD 810G		1.124 computadores de escritorio AIO, cada uno con la Unidad Óptica interna y las Certificaciones de Epeat Gold, Energy Star y Estándar Militar MIL-STD 810G		29/02/2024	100,00%
Servicio de Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y la configuración del ETP para los 1.124 computadores de escritorio		Servicio de Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y la configuración del ETP para los 1.124 computadores de escritorio			
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)					
Una vez suscrito el contrato, se solicitó al contratista P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS la póliza de garantía de la Orden de Compra, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios. El contratista presentó la Póliza No 14-44-101194375 de Seguros del Estado SA, aprobada el 06 de octubre de 2023, con lo que se cumplieron los requisitos necesarios para la suscripción del acta de inicio del contrato el 09 de octubre de 2023.					
El 06 de diciembre de 2023, mediante el memorando DEAJIFM23-710 se realizó la solicitud de modificación No. 1 a la orden de compra 116550, prorrogando su plazo de ejecución hasta el 29 de febrero de 2024, de acuerdo con la solicitud del proveedor. Esta solicitud fue argumentada en motivos de fuerza mayor y soportada mediante la comunicación emitida por el fabricante de los equipos HP el 29 de noviembre de 2023.					
En febrero de 2024, se llevó a cabo la entrega de 1.124 computadores de escritorio AIO en los almacenes de las seccionales correspondientes. Los equipos se entregaron con el servicio de instalación del software propio de la entidad compradora y la configuración del ETP, que incluye el antivirus ESET EndPoint Security, Office, Rapid7 y EndPoint IVANTI. Además, los equipos fueron sometidos a las pruebas de rendimiento (Benchmark PC Mark 10) en forma aleatoria al 10% del total de los equipos adquiridos, es decir, a 113 computadores de escritorio de 23,8" AIO, superando todos los umbrales definidos para dichas pruebas.					
Los equipos adquiridos fueron distribuidos a las siguiente Seccionales:					
* Armenia: 26					
* Bogotá: 280					
* Manizales: 25					
* Medellín: 169					
* Pereira: 31					
* Sincelejo: 18					
* Villavicencio: 24					
* Nivel Central: 551					
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual					
Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados	
NA	NA	NA	NA	NA	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
Teniendo en cuenta que el contratista P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS realizó la entrega de 1.124 computadores de escritorio AIO en los almacenes seccionales designados, para el respectivo proceso de asignación de placas e ingreso al sistema de inventario SICOF, como se puede verificar en las entradas al almacén adjuntas al presente informe. Cada equipo fue entregado con la instalación correspondiente de los programas de la Entidad (antivirus ESET EndPoint Security, Office, Rapid7 y EndPoint IVANTI), de acuerdo con los medios proporcionados por la División de Servicios Tecnológicos de la Unidad de Transformación Digital e Informática. Se adjunta como soporte las actas de entrega de los equipos con el servicio de instalación, así como sus pruebas de rendimiento correspondientes. Por lo tanto, se autoriza el pago de la factura electrónica CE 3523 por un valor de \$3.993.346.233,36, afectando el registro presupuestal 3523 del 10/04/2023 por valor de \$3.993.346.233,36. Queda pendiente un saldo de \$5,62, el cual el contratista renuncia. Se adjunta soporte correspondiente.					
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
SUPERVISORES					
Firma:					
Nombre:	YUVAN DE JESÚS ZAPATA VELASQUEZ - Director Administrativo		NERY LISETH MOSQUERA MENDOZA - Profesional Universitaria		
Dependencia:	División de Desarrollo de Productos Digitales		División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos - Unidad de Transformación Digital e Informática		