

	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA Proyectos de Inversión	Código:	F-CAM-121
		Versión:	4
		Fecha:	19 Jun 2019

I. IDENTIFICACION

CONTRATO OC No. 115357 de 2023	CONVENIO No.	OS No.
--------------------------------	--------------	--------

INFORME DE: SUPERVISIÓN X INTERVENTORÍA _____

CONTRATISTA: P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS

OBJETO: Adquisición de equipos de cómputo y periféricos.

FECHA DE SUSCRIPCION: 04 de septiembre de 2023

FECHA DE INICIO: 18 de septiembre de 2023

DURACION: A partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 04 de noviembre de 2023.

FECHA DE TERMINACION: 5 de octubre de 2022

OTROSIS, ADICIONALES Y SUSPENSIONES: No aplica

FECHA DEL INFORME: 05 de octubre de 2023

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- El día 04 de septiembre se generó la orden de compra 115357 del 2023, con la empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS, N.I.T. 900604590-1; para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS".
- El día 18 de septiembre de 2023 se firmó el acta de inicio y se comenzó a ejecutar los plazos y condiciones estipuladas en el contrato orden de compra
- El día 04 de octubre del 2023 la empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS, hace entrega de los equipos consistentes en doce (12) etp03 - ETP-PI-14. ETP -- ETP -- VIDEOPROYECTORES -- LAMPARATRADICIONAL -- DISTANCIA REGULAR -- WUXGA O FULL HD -- Minimo 3.500 Lumenes-- Zona 2.

DESCRIPCIÓN	MODELO	MARCA	SERIAL
VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PX701HDH/LAMPARA TRADICIONAL/DISTANCIA REGULAR/FULLHD/3.500 LÚMENES/ PX701HDH.	PX701HDH V517689	ViewSonic	Seriales: -WVG232301227 - WVG224101413 - WVG232301420 - WVG224101547 - WVG224101543 - WVG223301066 - WVG222801087 - WVG224101390 - WVG224101393 - WVG223301064 - WVG222801168 - WVG224101540



Código:	F-CAM-121
Versión:	4
Fecha:	19 Jun 2019



- El día 5 octubre del 2023 se recibe informe técnico por parte de la Ing. Carolina Quintero Osorio encargada de la administración de la consultoría “Outsourcing Sistemas” de la Corporación; donde se relaciona la adquisición de equipos de cómputo y periféricos según orden de compra No 115357, recibiendo a satisfacción el cumplimiento y funcionamiento de los doce (12) equipos etp03 - ETP-PI-14. ETP -- ETP --VIDEOPROYECTORES -- LAMPARATRADICIONAL -- DISTANCIA REGULAR --WUXGA O FULL HD -- Mínimo 3.500 Lumenes-- Zona 2, establecidos con los parámetros y especificaciones solicitadas, las cuales corresponden a los equipos entregados.

III. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA

Nº	ACTIVIDAD	% de Ejecución	OBSERVACIONES
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DECÓMPUTO Y PERIFÉRICOS: etp03 - ETP-PI-14. ETP -- ETP -- VIDEOPROYECTORES -- LAMPARATRADICIONAL -- DISTANCIA REGULAR --WUXGA O	100 %	Se recibió a satisfacción los doce (12) Equipos de VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PX701HDH/LAMPARA TRADICIONAL/DISTANCIA REGULAR/FULLHD/3.500 LÚMENES/ PX701HDH.



**INFORME DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA
Proyectos de Inversión**

Código:	F-CAM-121
Versión:	4
Fecha:	19 Jun 2019

Nº	ACTIVIDAD	% de Ejecución	OBSERVACIONES
	FULL HD -- Minimo 3.500 Lumenes-- Zona 2.		<p>Seriales Video proyectores entregados proyecto Ceibas: -WVG232301227 - WVG224101413.</p> <p>Seriales Video proyectores entregados proyecto Educación Ambiental: - WVG232301420 - WVG224101547 - WVG224101543 - WVG223301066 - WVG222801087 - WVG224101390 - WVG224101393 - WVG223301064 - WVG222801168 - WVG224101540</p> <p>Con las especificaciones requeridas y en funcionamiento quedando en vigencia el periodo de garantía.</p>

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

ACTIVIDAD O PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION	OBSERVAC.
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS: etp03 - ETP-PI-14. ETP -- ETP -- VIDEOPROYECTORES -- LAMPARATRADICIONAL -- DISTANCIA REGULAR --WUXGA O FULL HD -- Minimo 3.500 Lumenes-- Zona 2.	\$ 32.940.018,72	\$ 32.940.018,72	100%	<p>El valor corresponde al primer y único pago de la cuantía total del contrato.</p> <p>Se realizan dos (02) solicitudes de desembolso: -Una por un valor de \$27.450.015,60 según imputación: G11323208320 80115509932080062.3.2.02.01.004. Certificado de Registro Presupuestal Número: 2023001394 04/09/2023. CDP No. 2023000758- Factura de venta No. 1157 -Cuenta Rentar 250-390-11504-9 Encargo - Fiduciario #052 -07 Fiduciaria Popular, por valor de: \$ 5.490.003,12, Fuente TSE. Factura de venta No. 1158.</p>

	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA Proyectos de Inversión	Código:	F-CAM-121
		Versión:	4
		Fecha:	19 Jun 2019

ACTIVIDAD O PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION	OBSERVAC.
				Quedando en vigencia la garantía de los doce (12) Equipos de VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PX701HDH/LAMPARA TRADICIONAL/DISTANCIA REGULAR/FULLHD/3.500 LÚMENES/ PX701HDH. Seriales Video proyectores entregados proyecto Ceibas: -WVG232301227 - WVG224101413. Seriales Video proyectores entregados proyecto Educación Ambiental: - WVG232301420 - WVG224101547 - WVG224101543 - WVG223301066 - WVG222801087 - WVG224101390 - WVG224101393 - WVG223301064 - WVG222801168 - WVG224101540

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		Presenta constancia de la revisora Fiscal SILDANA GUTIERREZ SANTOS CC. 21.110.784 de Villeta y T.P No 31444-T donde certifican que están a paz y salvo en el ítem pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.
Modificación de garantías		X	No aplica
Cláusulas de responsabilidad Ambiental	X		Cumple con las recomendaciones establecidas en el Sistema Integrado de Gestión.
Cláusulas de responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo		X	No aplica
Otros (Explicar)		X	No aplica

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA Proyectos de Inversión	Código:	F-CAM-121
		Versión:	4
		Fecha:	19 Jun 2019

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- De 1 a 3,5: No confiable
- De 3,6 a 4,5: Confiable
- De 4,6 a 5: Muy confiable


CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	4.5
Oportunidad en entrega	4.5
Cantidad entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	NA
PROMEDIO CALIFICACION	4.5

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Como Supervisor considero que las actividades adelantadas por el contratista están orientadas a cumplir el objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DECÓMPUTO Y PERIFÉRICOS; etp03 - ETP-PI-14. ETP -- ETP --VIDEOPROYECTORES -- LAMPARATRADICIONAL -- DISTANCIA REGULAR --WUXGA O FULL HD -- Mínimo 3.500 Lumenes-- Zona 2.; por lo cual se deberá realizar el pago total del contrato por un valor de **\$32.940.018,72 M/CTE**, de la siguiente manera: Uno por un valor de **\$27.450.015,60** según imputación: GI132320832080115509932080062.3.2.02.01.004. Certificado de Registro Presupuestal Número: 2023001394 04/09/2023. CDP No. 2023000758- Factura de venta No. **1157**

-Otro por la Cuenta Renta: 250-390-11504-9 Encargo **-Fiduciario #052 -07 Fiduciaria Popular, por valor de: \$ 5.490.003,12, Fuente TSE. Factura de venta No. 1158.** Quedando en vigencia el periodo de garantía de los equipos.

Atentamente,



ADRIANA ARIAS HERNÁNDEZ

Profesional Especializado
Supervisor.