



INFORME DE SUPERVISIÓN 001 – O.C.100225

1. ASPECTOS GENERALES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	CONTRATO O.C. 100225
Contratista	DISTRACOM
Identificación (cc, NIT)	811009788
Objeto	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería, contratar el suministro de combustibles (gasolina y diésel) para los vehículos que conforman el parque automotor de la Rama Judicial De Montería, al igual que el suministro de combustible (diésel) para las plantas generadoras eléctricas, de los inmuebles propios, en las condiciones requeridas por la entidad .
Fecha de suscripción del Contrato	24/11/22
Valor Inicial del Contrato	DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/L (\$18.707.616,00).
Fecha de Inicio	02 de diciembre de 2022
Fecha de terminación	20 de abril de 2023
Plazo de Ejecución	Cinco (05) meses, contados a partir de la Suscripción del acta de inicio.

1.1 PRORROGA Y ADICIONES

Prórroga 1	No Aplica
Nueva fecha de terminación	No Aplica
Adición 1	No Aplica
Valor de la Adición 1	No Aplica
Prórroga 2	No Aplica
Nueva fecha de terminación	No Aplica
Adición 2	No Aplica
Valor de la Adición 2	No Aplica



INFORME DE SUPERVISIÓN 001 – O.C.100225

2. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

Con la puesta en ejecución de la presente orden de compra, se ha logrado garantizar el suministro de combustibles tanto al parque automotor a cargo de esta seccional, además de abastecer algunas de las plantas generadoras ubicadas en diferentes sedes del Distrito Judicial. Sin embargo, el periodo de vacancia judicial ha generado un consumo inferior al proyectado para esta fecha, alcanzando una ejecución del % 51 de los recursos asignados a esta contratación.

3. SUPERVISIÓN TÉCNICA

Informe sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades y/o productos contratados (anexar evidencias fotográficas):

Se logra una ejecución del 51%, dando cumplimiento a los topes de consumo por cada vehículo determinados en el Acuerdo PSA16-10481.

3.3. SANCIONES Y MULTAS

No se ha generado sanciones y/o multas para el presente contrato.

3.4. COMPROMISOS PENDIENTES.

No existen compromisos pendientes.

4. CONCLUSIONES GENERALES

A la fecha se viene ejecutando con normalidad la ejecución del contrato en cuestión, sin embargo, ante la proximidad de la fecha de terminación del contrato en cuestión y teniendo en cuenta que aún hay recursos disponibles de los asignados originalmente al contrato, se estima conveniente la solicitud de una prórroga por un periodo de cuatro meses más, con lo cual se continuaría garantizado el suministro de combustibles y se evitaría tanto el desgaste de las áreas intervinientes, como los atrasos que generaría la celebración de un nuevo contrato.

5. SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Para el pago el contratista anexó los siguientes documentos:

	SI	NO	N.A
Factura o cuenta de cobro			X
Fotocopia de pago de la seguridad social y parafiscales			X
Cámara de comercio o RUT			X
Fotocopia de la Cedula			X
Certificación bancaria			X
Informe			X




INFORME DE SUPERVISIÓN 001 – O.C.100225

OTROS	
¿Otros documentos, Cuáles?	N/A
Valor Inicial del Contrato	\$18.707.616,00
Valor Adición 1	
Valor Adición 2	
Valor Total del Contrato	\$18.707.616,00

6. OBSERVACIONES.

Se solicita prórroga, con la cual se modificaría el plazo final de la ejecución, llevándolo al 20 de agosto de 2023.

DATOS	FUNCIONARIO DE LA RAMA JUDICIAL	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARLON MONTOYA IBAÑEZ	
CARGO DEL SUPERVISOR:	Asistente Administrativo Grado 5	
FIRMA DEL SUPERVISOR:		

Para constancia se firma la presente, a los doce (12) días del mes de abril del año Dos Mil veintitrés (2023).