




**CONTRATO No. 4600099249 DE 2023**  
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: 21/09/2023 al 04/10/2023**  
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Octubre**

<b>CONTRATANTE:</b>	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
<b>CONTRATISTA:</b>	NIMBUTECH S.A.S.
<b>NIT:</b>	900672953
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Norman Alexander Aldana Patiño
<b>CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	79695317
<b>OBJETO:</b>	Adquirir Licencias Microsoft
<b>VALOR INICIAL:</b>	DOS MIL TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS <b>\$2.038.128.331,96 IVA INCLUIDO</b>
<b>ADICIONES:</b>	N.A.
<b>VALOR MÁS ADICIONES:</b>	N.A.
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Tres (3) meses y (9) nueve días
<b>AMPLIACIONES:</b>	N.A.
<b>SUSPENSIONES:</b>	N.A.
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	N.A.
<b>FECHA DE INICIO:</b>	21/09/2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30/12/2023

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600099249 de 2023**, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de 16 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de 12 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.
- La ejecución del contrato es del 100%.
- Se registraron las licencias a nombre del Distrito de Medellín
- Las licencias fueron registradas en el tenant del Distrito:

Se recibieron 722 licencias de Microsoft Office 2021 Standard y 1773 licencias de Windows Server CAL 2022

Se adjunta imagen de las licencias registradas en el tenant medellin.onmicrosoft.com de Office365



## Centro de administración de Microsoft 365

## Productos de Microsoft y otros (25)

## Software (7)

	Nombre de producto ↑		Cantidad comprada
<input type="checkbox"/>	Office LTSC Professional Plus 2021	⋮	6
<input type="checkbox"/>	Office LTSC Standard 2021	⋮	10
<input type="checkbox"/>	Office LTSC Standard 2021	⋮	385
<input type="checkbox"/>	Office LTSC Standard 2021	⋮	722
<input type="checkbox"/>	SQL Server 2022 Enterprise - 2 Core License Pack - ...	⋮	2
<input type="checkbox"/>	Windows Server 2022 - 1 Device CAL	⋮	544
<input type="checkbox"/>	Windows Server 2022 - 1 Device CAL	⋮	1773

A la fecha no se ha requerido soporte presencial por tanto no aplica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

La supervisión deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

## Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones

Se deja evidencia de las retenciones aplicadas en manera de impuestos y/o contribuciones del contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 17.127.129,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 3.426.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 48.812.318,00
Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%	\$ 59.944.951,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 22.265.266,00
<b>Total general</b>	<b>\$ 151.575.664,00</b>

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.
- A continuación, se relacionan los datos de Certificación respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/12/2023	Durante el mes de noviembre 2023 y 6 meses anteriores	Ariel Ahumado Bravo 125.209-T Revisor Fiscal

- El día 21 de septiembre 2023 se suscribió la orden de compra 116062
- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/116062>

- No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna mitigación
- Evaluación al contratista
- Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato obteniendo una calificación total de 100,00 %.

**SAP** Modificar Etapa Ejecucion y Liquidación

✓  Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato Cancelar Finalizar

Número de Contrato: 4600099249    Secretaría: 235 Suministros y Serv    Estado: 2 En Ejecución  
 Objeto del Contrato: Adquirir licencias de Microsoft.

Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    **Evaluación**    Seguimiento

**Evaluación del Contratista**

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5

Administrativo    Financiero y c    Juridico    Tecnico    Total % Calificacion

Ponder: 20,00 %    20,00 %    20,00 %    40,00 %    100,00

**SAP** Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato   
  Listar Docs del Contrato   
 Cancelar   
 Finalizar

Número de Contrato: 4600099249   
 Secretaría: 235 Suministros y Serv   
 Estado: 2 En Ejecución  
 Objeto del Contrato: Adquirir licencias de Microsoft.

Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    **Evaluación**    Seguimiento

**Evaluación del Contratista**

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Ponder:   
 Administrativo: 20,00 %   
 Financiero y c: 20,00 %   
 Juridico: 20,00 %   
 Tecnico: 40,00 %   
 Total % Calificacion: 100,00

- Para este contrato no se adquirieron bienes físicos objeto de marcación, se adquirieron licencias:

Office Standard 2021  
Windows Server CAL 2022

Para el periodo relacionado el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090123	75100000	232010100502030101	200124	4000113757	50096936	4500014346
110090123	75100000	232010100502030101	200124	4000113757	50096936	4500014346
110090123	75100000	232010100502030101	200124	4000113757	50096936	4500014346
110090123	75100000	232010100502030101	200124	4000113757	50096936	4500014346
110090123	75100000	232010100502030101	200124	4000113757	50096936	4500014346
110090123	76200000	2320201004	200238	4000114215	50096936	4500014347



110070123	76200000	2320201004	200241	4000114215	50096936	4500014347
110000123	70700000	2320201004	200367	4000114290	50096936	4500014348
110000123	70400000	2320201004	200256	4000114339	50096936	4500014349
110000123	70400000	2320201004	200256	4000114339	50096936	4500014349
110000123	74300000	2320201004	200424	4000114125	50096936	4500014350
110000123	72300000	2320201004	200308	4000113709	50096936	4500014351
110000123	72300000	2320201004	200308	4000113709	50096936	4500014351
110000123	72300000	2320201004	200308	4000113709	50096936	4500014351
110000123	72300000	2320201004	200308	4000113709	50096936	4500014351
110000123	72300000	2320201004	200308	4000113709	50096936	4500014351
110070123	75200000	2320201004	200330	4000114015	50096936	4500014352
110090123	74100000	2320201004	200027	4000113614	50096936	4500014353
110090123	74100000	2320201004	200027	4000113614	50096936	4500014353
110615523	73300000	232010100502030101	200228	4000114107	50096936	4500014354
110615523	73300000	232010100502030101	200228	4000114107	50096936	4500014354
110615523	73300000	232010100502030101	200228	4000114107	50096936	4500014354
110000123	70400000	2320201004	200256	4000114431	50096936	4500014355
110000123	70400000	2320201004	200256	4000114431	50096936	4500014355
110000123	71400000	2320202009	200390	4000114077	50096936	4500014357
110070123	74200000	2320201004	200343	4000114397	50096936	4500014358
110070123	74200000	2320201004	200343	4000114397	50096936	4500014358
110400123	72100000	2320201004	200213	4000113645	50096936	4500014359
110400123	72100000	2320201004	200213	4000113645	50096936	4500014359
110400123	72100000	2320201004	200213	4000114435	50096936	4500014360
110400123	72100000	2320201004	200213	4000114435	50096936	4500014360
110070123	71200000	2320201004	200252	4000114373	50096936	4500014361
110000123	70600000	2320201004	200192	4000114404	50096936	4500014363
110000123	72200000	2320201004	200223	4000113652	50096936	4700055302
110000123	72200000	2320201004	200223	4000113652	50096936	4700055302
110000123	72200000	2320201004	200223	4000113652	50096936	4700055302
110000123	72200000	2320201004	200223	4000113652	50096936	4700055302
110000123	72200000	2320201004	200223	4000113652	50096936	4700055302
110000123	72200000	2320201004	200223	4000113652	50096936	4700055302
110000123	72200000	2320201004	200223	4000113652	50096936	4700055302
110000123	72200000	2320201004	200222	4000113652	50096936	4700055303
110000123	72200000	2320201004	200222	4000113652	50096936	4700055303



- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo proyecto o pedido
4600099249	4500014346	226	Desarrollo Econom.	200124	FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA MEDELLÍN	9.216.750	9.216.750	0
4600099249	4500014347	233	Gest y ContrTerrit	200238	INNOVACIÓN PARA EL USO INTELIGENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEDELLIN	561.218	561.218	0
4600099249	4500014347	233	Gest y ContrTerrit	200241	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO MEDELLIN	1.122.437	1.122.437	0
4600099249	4500014348	235	Suministros y Serv	200367	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN	3.180.237	3.180.237	0
4600099249	4500014349	202	Hacienda	200256	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE LA HACIENDA PÚBLICA MEDELLÍN ANTIOQUIA OCCIDENTE	150.032.353	150.032.353	0
4600099249	4500014350	206	Movilidad	200424	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y DE LA INFORMACIÓN	7.295.838	7.295.838	0





					DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCID			
4600099249	4500014351	220	De las Mujeres	200308	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES MEDELLÍN	41.438.856	41.438.856	0
4600099249	4500014352	237	Innovación Digital	200330	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE DATOS DE LA CIUDAD MEDELLÍN	18.520.203	18.520.203	0
4600099249	4500014353	204	Infraestruc. Física	200027	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLIN	78.999.369	78.999.367	2
4600099249	4500014354	221	DAGRED	200228	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y ATENCIÓN DE DESASTRES MEDELLÍN	5.288.222	5.288.222	0
4600099249	4500014355	202	Hacienda	200256	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE LA HACIENDA PÚBLICA MEDELLÍN ANTIOQUIA OCCIDENTE	1.337.961.154	1.337.961.154	0
4600099249	4500014357	243	Buen Comienzo	200390	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN LA PRIMERA INFANCIA MEDELLIN	1.496.582	1.496.582	0
4600099249	4500014358	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO MEDELLIN	21.527.034	21.527.034	0
4600099249	4500014359	217	Salud	200213	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD	46.658.634	46.658.634	0



					MEDELLÍN				
46000992 49	450001436 0	217	Salud	200213	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD MEDELLÍN	200.254.32 7	200.254.327	0	
46000992 49	450001436 1	210	Participación Ciu	200252	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU RA DE INNOVACIÓN SOCIAL – CENTROS DE PARTICIPACIÓN ZONAL MEDELLÍN	1.496.582	1.496.582	0	
46000992 49	450001436 3	234	Gest Hum y Serv Ciu	200192	FORTALECIMIEN TO DEL SERVICIO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CIUDADANO MEDELLÍN	13.656.311	13.656.311	0	
46000992 49	470005530 2	203	Incl.Social y Flia	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLÍN	93.946.929	93.946.929	0	
46000992 49	470005530 3	203	Incl.Social y Flia	200222	MODERNIZACIÓ N DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MEDELLÍN	5.475.295	5.475.295	0	
							<b>2.038.128.3 29</b>		

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$2.038.128.331,96
Adiciones	0
Total, valor del contrato más adiciones	\$2.038.128.331,96
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Saldo del contrato al 04/10/2023	\$2.038.128.331,96
Porcentaje de ejecución financiera	0 %

#### 4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato 4600099249 de 2023, no se han causado procesos administrativos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.
- En el curso de la ejecución contractual no se tuvo lugar a imposición de multas, sanciones, ni se hizo efectiva la cláusula penal.
- Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente contractual con los siguientes datos:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del estado	11-44-101208215 Anexo: 0	Calidad del bien	18/09/2023	30/12/2024	21/09/2023	407.6254.666,39
		Cumplimiento	18/09/2023	30/06/2024	21/09/2023	305.719.249,79
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	18/09/2023	30/12/2026	21/09/2023	101.906.416,60

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago por valor de \$2.038.128.331,96

Atentamente,

*César A. G.*  
**CESAR AUGUSTO GUTIERREZ PIMIENTO**  
 Supervisor y/o Interventor