 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento vial</small>	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-045	VERSIÓN: 5
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2024	

ACTA N° 15 DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO ACUERDO MARCO CCE280-AMP-2021

PAGO No. 19 de No. 19

CONTRATO N°: 621 DE: 30/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de fotocopiado, impresión y escáner en la modalidad de outsourcing de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco

PLAZO DE EJECUCIÓN: Doce (12) meses

FECHA DE INICIACIÓN: 11/10/2022

CDP N°: 818 DE: 05/09/2022

CDP N°: 826 DE: 12/09/2022

CDP N°: 904 DE: 29/09/2023

CDP N°: 447 DE: 21/03/2024

CRP N°: 900 DE: 03/10/2022

CRP N°: 901 DE: 03/10/2022

CRP N°: 987 DE: 11/10/2023

CRP N°: 420 DE: 26/03/2024

CONTRATISTA: Nueva Era Soluciones S.A.S.

NIT o C.C.: 830037278

INTERVENTOR: N/A

NIT: N/A

SUPERVISOR: Jose Gabriel Guerra Almendrales


FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 30/04/2024

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 30/04/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Treinta millones setecientos noventa y ocho mil quinientos setenta y tres pesos (\$ 30.798.573) MCTE

VALOR ADICION 1: Ocho millones ciento veintinueve mil cuatro pesos (\$ 8.129.004) MCTE

VALOR ADICION 2: Dos millones seiscientos cuarenta y nueve mil doscientos trece pesos (\$ 2.649.213) MCTE

	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-045	VERSIÓN: 5
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2024	

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Cuarenta y un millones quinientos setenta y seis mil setecientos noventa pesos (\$ 41.576.790) MCTE

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 11 días del mes de junio de 2024, se reunieron: LUIS ANDRÉS REY MÉNDEZ, Representante Legal de la Contratista y JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES, Supervisor por parte de la UAERMV, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión en el periodo:

- (11/04/2024 y el 30/04/2024) por valor de \$ 1.342.768


GARANTÍAS:

El presente Contrato se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

AMPARO	N° POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPañIA ASEGURADORA
Cumplimiento del contrato	15-44-101269092	\$ 30.079.857,27	30/09/2022 hasta 03/04/2024	Seguros del Estado S.A.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15-44-101269092	\$ 1.539.928,63	30/09/2022 hasta 03/10/2026	Seguros del Estado S.A.
Calidad del servicio	15-44-101269092	\$ 3.079.857,27	30/09/2022 hasta 03/04/2024	Seguros del Estado S.A.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	Treinta millones setecientos noventa y ocho mil quinientos setenta y tres pesos (\$ 30.798.573) MCTE
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR DE LA ADICIÓN NO.1	Ocho millones ciento veintinueve mil cuatro pesos (\$ 8.129.004) MCTE
VALOR DE LA ADICIÓN NO.2	Dos millones seiscientos cuarenta y nueve mil doscientos trece pesos (\$ 2.649.213) MCTE

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-045	VERSIÓN: 5
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2024	

VALOR FINAL DEL CONTRATO	Cuarenta y un millones quinientos setenta y seis mil setecientos noventa pesos (\$ 41.576.790) MCTE
VALOR ACTAS ANTERIORES:	Treinta y ocho millones quinientos treinta y cuatro mil setecientos veinticinco pesos (\$38.534.725) MCTE
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	Tres millones cuarenta y dos mil sesenta y cinco pesos (\$ 3.042.065) MCTE
VALOR PRESENTE ACTA:	Un millón trescientos cuarenta y dos mil setecientos sesenta y ocho pesos (\$1.342.768) MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	Un millón trescientos cuarenta y dos mil setecientos sesenta y ocho pesos (\$1.342.768) MCTE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 11 días del mes de junio de 2024.

(Firma) 
LUIS ANDRÉS REY MÉNDEZ
Representante Legal del Contratista

(Firma) 
JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Supervisor UAERMV

(Firma)
N/A
Interventor(a)

(Firma)
N/A
Gerente del Proyecto de Inversión

*Aplicación Resolución No. 331 de 2016
Original: Secretaría General Oficina de Contratos UAERMV

