

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2022

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

Atn. Sr. Jorge Iván Zapata Correa
Supervisor orden de compra 99149
Ciudad

Asunto: *Solicitud ajuste fecha orden de compra 99149*

Respetados señores

De manera atenta y en cumplimiento de lo establecido en la minuta del acuerdo marco de precios CCE-163-III-AMP-2020 solicitamos modificar la fecha de vencimiento de la orden de compra, teniendo en cuenta que la Cláusula 6 establece: Numeral. 6.4 "... para los vehículos que Incluyan Adecuaciones Especiales o sea un Vehículo Especial, se establece como plazo máximo de entrega 150 días calendario contados a partir de la aceptación de la orden de compra", situación que se presenta con el objeto de la orden de compra relacionada en el asunto, pues corresponde a TRES (3) CHEVROLET COLORADO LS con adecuaciones y accesorios adicionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos modificar la fecha de vencimiento al 31 de enero de 2023, fecha en la cual estamos en capacidad de entregar los vehículos, a pesar de que contractualmente tengamos hasta el 11 de abril de 2023.

Agradecemos su atención, quedamos a la espera de una respuesta.

Atentamente,



EDGAR RICARDO SIERRA R.
Representante Legal