

PRORROGA No. 1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2023 – 1200 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA–FONDECÚN Y ASOCIACION DE AGRICULTORES DE NOCAIMA - ASOGROCAIMA

Entre los suscritos a saber, de una parte **JONATHAN RAMÍREZ GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 80.100.912** expedida en Bogotá D.C., nombrado mediante Resolución No. 000825 del 7 de abril de 2022, posesionado mediante acta No. 00224 del 8 de abril de 2022, facultado mediante Decreto Ordenanza 431 del 25 de septiembre de 2020, en condición de Gerente General y actuando en representación del **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**, Empresa Industrial y Comercial del Departamento, identificada con NIT. 900.258.772-0, actuando en nombre y representación del Fondo quien en adelante se denominará **FONDECÚN**, por una parte; y por otra, **ASOCIACION DE AGRICULTORES DE NOCAIMA - ASOGROCAIMA**, persona jurídica, identificada con **NIT. 901.578.118-1**, representante legalmente por **GERMAN ALBERTO TRIANA DELGADO** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.821.494, quien conociendo las consecuencias establecidas en el artículo 442 del Código Penal Colombiano, quien declara bajo gravedad de juramento que ni él ni la sociedad que representa se encuentran incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses del orden constitucional, legal o jurisprudencial y en especial las señaladas en el artículo 122 de la Constitución Política; los artículos 8° y 9° (modificado por el artículo 6 de la Ley 2014 de 2019) de la Ley 80 de 1993 o E.G.C.A.P.; artículos 1°, 2°, 4° y 90 de la Ley 1474 de 2011; parágrafo 1 del artículo 4° de la Ley 1918 de 2018; artículo 5° de la Ley 1778 de 2016; artículo 4° y 51 de la Ley 2195 de 2022 y demás disposiciones vigentes sobre la materia; ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 2000 ni disciplinariamente acorde a las conductas tipificadas en la Ley 1952 de 2019, en especial las registradas en su artículo 54, quien en adelante se denominará **EL/LA CONTRATISTA**, de común acuerdo hemos convenido **PRORROGAR** el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2023 – 1200 celebrado el día 15 de junio de 2023, el cual se regirá por el Acuerdo 01 de 2019. Manual de Contratación de Régimen Privado, las normas aplicables del derecho privado y las cláusulas que se estipulan a continuación, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Que La Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca - ACICD, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social suscribieron con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca- FONDECÚN el Contrato Interadministrativo No. SDSI-CDCTI-183-2022 / ACICD-CDCTI-190-2022 (FONDECÚN 22-011), cuyo objeto es *"La Gerencia Integral de la Estrategia Compramos Tu Cosecha e implementación de la Estrategia Nutricional"* con un plazo de ejecución inicial de DOCE (12) MESES.
2. Que el 13 de septiembre de 2022, la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca- FONDECÚN, suscribieron acta de inicio del Contrato Interadministrativo.
3. Que el 14 de septiembre de 2022, se realizó la modificación No. 01 al Contrato Interadministrativo, estableciendo el valor total del contrato en DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$19.939.999.999), modificando la FORMA DE PAGO y ajustando el pago correspondiente al pago por bienes y servicios de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.
4. Que el 29 de septiembre de 2022, se realizó la modificación No.2 al Contrato Interadministrativo, estableciendo aspectos referentes al COMITÉ OPERATIVO tales como su conformación, gestión administrativa y protocolo para las reuniones no presenciales.
5. Que el 16 de diciembre de 2022 se realizó Otrosí aclaratorio No.1 al Contrato Interadministrativo Tripartito modificando la FORMA DE PAGO correspondiente a la cuota de gerencia por parte de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.

PRORROGA No. 1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2023 – 1200 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN Y ASOCIACION DE AGRICULTORES DE NOCAIMA - ASOGROCAIMA

6. Que el 21 de junio de 2023 se realizó Otrosí modificatorio No. 4 al Contrato Interadministrativo Tripartito adicionando la suma de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 2.364.031.280) al valor total del contrato y ajustando la FORMA DE PAGO correspondiente a la misma.
7. Que el 12 de septiembre de 2023 se suscribió Otrosí modificatorio No. 5 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. SDSI-CDCASO-183-2022 / ACIDC-CDCTI-190-2022 (22-011) prorrogando el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023, reinvirtiéndose el valor de MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 1.624.208.639).
8. Que en atención a lo consignado en el documento de Estudio Previo en cuanto al marco constitucional y legal que rige a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado en materia de contratación pública y a la normativa que fija la Misión, Funciones y Objetivos de FONDECÚN, la Subgerencia Técnica de la entidad definió y justificó la necesidad de contratar una persona que cumpliera con la idoneidad, experiencia y requisitos establecidos en el documento antes mencionado, en el marco del contrato interadministrativo SDSI-CDCTI-183-2022 / ACIDC-CDCTI-190-2022 (FONDECÚN 22-011) en aras de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por Fondecún.
9. Que el 15 de junio de 2023 se suscribió contrato de suministro No. 2023- 1200 entre **ASOCIACION DE AGRICULTORES DE NOCAIMA - ASOGROCAIMA** y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN, cuyo objeto “ADQUIRIR PRODUCTOS FRESCOS Y/O ABARROTES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA “COMPRAMOS TU COSECHA” ACORDE AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CUNDINAMARCA, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN”, con un plazo de ejecución de (03) TRES MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de inicio y por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 200.000.000) incluidos todos los costos, impuestos, tasas y contribuciones.
10. Que mediante oficio de fecha 11 de septiembre de 2023, la supervisión del Contrato de Suministro No. 2023-1200, previo visto bueno del Subgerente Técnico FONDECÚN, presentó solicitud para suscripción e la PRÓRROGA No. 1 al Contrato de Suministro justificado en los siguientes términos:

“SUSTENTO DE LA SOLICITUD

La solicitud de Prórroga No.1 al Contrato Derivado 2023-1200 se fundamenta en la necesidad de continuar adelantando las obligaciones derivadas de la ejecución del Contrato Interadministrativo SDSI-CDCTI-183-2022 / ACIDC-CDCTI-190-2022 (FONDECÚN 22-011).

*En ese sentido, se ha evidenciado la permanencia y aumento en el número de clientes y comercios aliados que generan la necesidad de continuar y ampliar el término de los encadenamientos comerciales con las diferentes asociaciones debido al alto número de aliados comerciales y su gran demanda de productos agrícolas, en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo tripartito, por tanto, comoquiera que la **ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE NOCAIMA - ASOGROCAIMA** realiza el suministro de productos agropecuarios cumpliendo con un rol importante para consolidar un canal de comercialización para pequeños, medianos productores y transformadores de alimentos, con el fin de potenciar la economía campesina, la*

PRORROGA No. 1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2023 – 1200 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN Y ASOCIACION DE AGRICULTORES DE NOCAIMA - ASOGROCAIMA

producción agroecológica, rescatar los productos ancestrales; ello con el fin de fomentar los encadenamientos, promover la integración regional, la asociatividad, comoquiera que estos espacios permiten que el productor llegue directamente a los hogares sin intermediarios.

Es de anotar que el contratista ha cumplido de manera eficiente las obligaciones derivadas del objeto contractual, razón por la cual se hace primordial continuar con la ejecución del mismo; además Teniendo en cuenta que en el mercado actual, se hace necesario el incremento en el plazo para efectuar operaciones de compra y venta de los productos agropecuarios, ya que es fundamental para la operación de los programas de alimentación que no han culminado y teniendo en cuenta las buenas relaciones comerciales en el suministro de los productores, lo que se traduce en la posibilidad de efectuar el suministro por un periodo de tiempo mayor al inicialmente pactado.

RECOMENDACIÓN PARA LA PRORROGA

Que, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, se presenta solicitud de Prórroga No.1 al Contrato de Suministro No. 2023-1200 suscrito con **ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE NOCAIMA - ASOGROCAIMA** y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, dado que la Asociación cumple con los lineamientos establecidos por Fondecún y ha desarrollado un correcto cumplimiento de los compromisos Contractuales establecidos en el marco del Contrato Interadministrativo SDSI-CDCTI-183-2022 / ACIDC-CDCTI-190-2022 (FONDECÚN 22-011), conforme lo establecido en el Manual de Contratación de Fondecún, y en consecuencia se recomienda suscribir Prórroga No.1 al Contrato de Suministro No. 2023-1200.

SOLICITUD

De conformidad con lo señalado en las condiciones del Contrato, respetuosamente solicito efectuar la Prórroga No.1 al Contrato de Suministro No. 2023- 1200 en los siguientes términos:

- A. **PRÓRROGA No. 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato No. 2023-1200, HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2023.”**
11. Que de acuerdo con la anterior justificación, mediante el presente documento se acordará PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 2023-1200 suscrito con **ASOCIACION DE AGRICULTORES DE NOCAIMA – ASOGROCAIMA**.
12. Que a la fecha de suscripción del presente documento, el contrato se encuentra vigente, por tanto es procedente suscribir modificaciones al mismo. En consecuencia, esta prórroga es suscrita por el Gerente General de Fondecún por ser de su competencia.

PRORROGA No. 1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2023 – 1200 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN Y ASOCIACION DE AGRICULTORES DE NOCAIMA - ASOGROCAIMA

Que de acuerdo con las anteriores consideraciones las partes:

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA. PRORROGA No. 1. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato No. 2023-1200, HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2023. En consecuencia, la **CLAUSULA CUARTA** del Contrato de Suministro No 2023-1200 la cual quedara así:

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO. El plazo de ejecución del Contrato será **HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2023.**

PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No N° SDSI-CDCTI-183-2022 / ACIDC-CDCTI-190-2022 (FONDECÚN 22-011). En caso de que el plazo de ejecución del contrato vigente no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del mismo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista.

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES. Se declaran vigentes las demás estipulaciones contenidas en el contrato y no modificadas en el presente documento y, en consecuencia, son de obligatorio cumplimiento.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la suscripción por las partes.

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los

Por FONDECÚN

Por EL CONTRATISTA

JONATHAN RAMÍREZ GUERRERO
GERENTE GENERAL

GERMAN ALBERTO TRIANA DELGADO
Representante Legal

Revisó aspectos jurídicos: Paula Alejandra Suárez Cubillos – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Revisó aspectos técnicos: Julián Andrés Afanador Rivera – Sugerente Técnico Fondecún
Diego Fernando Contreras Rincón – Gerente Contrato Interadministrativo
Proyectó: Lizeth Lorena Rodríguez Ballén – Abogada Contratista